

www.abyggeby.se

Norra Åbyggeby Byvägars Samfällighetsförening

Verksamhetsplan för år 2012

Styrelsen har för avsikt att fortsätta arbetet med renovering av N Åbyggebyvägen etapp 3 och 4 enligt tidigare beslut. Vid vändplan Bostigen har styrelsen för avsikt att fylla igen mittenområdet så att vändplanen blir en hel plan i stället för en cirkulationsplats. Ansökan om kommunalt och statlig bidrag är inlämnat. Vissa medel är redan fonderade. Fjolårets stämma godkände vid behov en upplåning av maximalt 400 tkr. Styrelsens uppskattning av dessa kostnader är ca 1,2 mkr för etapp 3 samt ca 1,0 tkr för etapp 4. Statliga bidrag beräknas till ca 1,3 mkr och kommunalt bidrag till ca 200 tkr.

Styrelsen föreslår att fonderade medel tas i anspråk för detta och att maximalt 400 tkr eventuellt lånas upp enligt fjolårets beslut.

Ny utfart från Åbyggebykroken mot byvägens norra ände planeras. Samtidigt dikning och breddning av Åbyggebykroken från denna nya utfart fram till Årakan. Utmed Årakan planeras uträtning av två kraftiga böjar samt breddning av anslutningen mot Åbyggebykroken. Kostnaden beräknas till maximalt 200 tkr.

I mån av tid avser styrelsen att påbörja arbetet med intag av stickvägen till Furängsvägen 2.

Nytt kontrakt med vägentreprenör skall tas fram under våren.

Arbetet med driftspärm och hemsida skall fortsätta. Möjlighet till flytt av hemsides-skylt skall undersökas.

Styrelsen för Norra Åbyggeby Byvägars Samfällighetsförening

Gävle den 28 februari 2012.